

监理工作周报

项目名称	云南省腾冲市智慧县城试点建设项目
日期	2024年7月7日至2024年7月13日

承建单位本周开展和完成工作：

城市大脑：

1、城市领导驾驶舱（总体：92%）

- （1）跟进验收文档(除时空云平台的没核验外其它都已完成功能清单核验)；
- （2）可视化引擎场景接入(接入都已完成，还缺点位点击弹框没做)；
- （3）可视化 IOC 二级界面大小调整(完成 50%，下周还需要一周)。

2、数据中台（95%）

- （1）验收文档跟进，按照监理的要求进行修改。

3、业务中台（95%）

- （1）配合 AI 中台接入业务中台。

4、智能填报（85%）；

- （1）系统开发：

完成文旅局康养酒店和梦幻腾冲专题开发；

- （2）系统试运行：

进行文旅局、景区、星级酒店、非星级酒店、康养酒店、梦幻腾冲等单位系统使用支持。

5、时空信息云平台（89%）

- （1）已发布服务运维和技术支持(持续性工作)

①. 对已部署完成的平台服务器进行运维；

②. 将已发布的地图服务分发到需要地图服务的业务系统厂商，并提供相关技术支持；

(2) 数据处理

①. 世纪城区域室外单体化建模；

②. 展厅室内建模；（已完成）

③. POI 数据检查，主要内容为名称、类型（名称与类型相对应）（已完成）

④. 道路数据拓扑检查（已完成）

⑤. 倾斜摄影模型数据完整性检查；

6、融合通讯（80%）

(1) 系统对接

AI 视频平台对接调试问题处理，进度 95%，依赖监控接入，目前只有 60 多路。

(2) 集群环境部署

现场集群环境部署，进度 20%。

(3) 系统优化

①. 系统 BUG 解决和功能优化；

②. 保障系统功能运行正常。

7、信息安全（80%）

(1) 已上线功能的运维工作 ；

(2) 密码机适配完成 75%；

(3) 移动 APP 与吉大适配完成，开始与奇安信 VPN 适配。

8、一网统管（70%）

(1) 综合执法局跟进：根据专班项目推进会议决议，约综合执法局负责人沟通视频对接、试运行，数据获取等相关事宜；

(2) 创文办、创卫办跟进：完成创文办提供的点位信息入库，约创文办现场沟通点位信息问题及试运行相关事宜。

(3) 综合巡查模块优化：根据用户使用习惯及结合实际业务场景，优化综合巡查业务功能。

9、智慧政务（90%）

(1) 推进系统阶段性汇报工作；

(2) 着手准备支付宝人脸识别取号准备对接工作；

(3) 对接政务中心梳理绩效考核方案功能；

(4) 开展人员培训系统的试运行准备工作。

10、掌上腾冲（70%）

(1) VPN 吉大对接，奇安信对接，网络调试；

(2) 掌上腾冲统一后台菜单栏调整；

(3) 电力缴费备用方案；

(4) app 域名备案跟进；

(5) app 功能核对，问题处理；

(6) 午托餐缴费对接跟进。

下周工作计划：

一、城市大脑

1、城市领导驾驶舱；

- (1) 跟进验收文档整理；
- (2) 可视化引擎场景接入；
- (3) 可视化 IOC 二级界面大小调整；

2、数据中台

- (1) 验收文档跟进，按照监理的要求进行修改。

3、业务中台

- (1) 验收文档按照监理的要求进行整改。

4、智能填报

- (1) 系统开发：文旅局景区专题新增两个汇总分析模块。
- (2) 系统试运行：进行文旅局、景区、星级酒店、非星级酒店、康养酒店、梦幻腾冲等单位系统使用支持。

5、AI 中台：无。

6、时空信息云平台

- (1) 已发布服务运维和技术支持(持续性工作)。
 - ①. 对已部署完成的平台服务器进行运维；
 - ②. 将已发布的地图服务分发到需要地图服务的业务系统厂商，并提供相关技术支持。
- (2) 数据处理
 - ①. 世纪城区域室外单体化建模；
 - ②. 展厅室内建模；
 - ③. 和顺图书馆室内建模；

④. 倾斜摄影模型数据完整性检查；

⑤. 仿照高德地图风格样式修改矢量地图风格和影像注记风格。

(3) 华为云 OBS 切片测试

①. 将和顺古镇和清水乡倾斜摄影数据上传至华为云 OBS 中进行数据发布、调用测试。

7、融合通讯

(1) 系统对接

AI 视频平台对接调试问题处理，进度 95%，依赖监控接入，目前只有 60 多路。

(2) 集群环境部署

现场集群环境部署，计划进度 40%。

(3) 系统优化

①. 系统 BUG 解决和功能优化；

②. 保障系统功能运行正常。

8、信息安全

(1) 日常维护；

(2) 继续跟进联调适配，密码机预计完成 85%。

(3) 移动端 VPN 适配预计完成 40%。

9、一网统管

(1) 综合巡查业务优化：根据用户使用习惯及结合实际业务场景，优化综合巡查业务功能；

(2) 创文办、创卫跟进：跟进创文点位信息确认，现场沟通试运行及

网格显示资源内容确认，创卫巡查清单梳理，跟进创卫点位提供进展；

(3) 功能核验：对接配合监理开展功能核验工作。

10、智慧政务

(1) 完成系统阶段性汇报工作；

(2) 对接监理配合系统功能核验；

(3) 对接政务中心梳理绩效考核方案功能；

(4) 开展人员培训系统的试运行准备工作。

11、掌上腾冲

(1) VPN 吉大对接，奇安信对接，网络调试；

(2) 电力缴费备用方案；

(3) app 域名备案跟进；

(4) 午托餐缴费对接跟进；

(5) 沟通融媒体资讯对接。

监理方监理开展工作情况：

一、联合体单位现场项目负责人未进行有效交接，本周周报未及时提交至监理单位；

二、对联合体单位所有软件应用功能进行核验；

三、督促联合体单位推进项目工作。

存在的问题与建议：

一、项目首付款拨付有所改善，但整体拨付进度滞后；

二、视频中台

(1) 执法局平台和摄像机信息由于平台未建设完成，无技术人员支撑，获取不到对接信息，同时由于视频无网络安全边界设备，无法直连接入，专线也未拉通；

(2) 和顺古镇由于视频无网络安全边界设备，无法直连接入，专线也未拉通。

三、融合通讯

(1) 未明确牵头单位推进相关业务工作；

(2) 短信平台未提供正式对接账号信息；

(3) 应急仓库、应急物资、救援队伍、医院、避难场所、消防队、街道办、交警信息数据未提供。

四、一网统管

(1) 明确一网统管专班/牵头单位负责推进相关建设工作。

(2) 场景建设牵头单位运营主体。成立专班工作组，推进场景落地，需协调形成专项小组，明确事项权责分配、责任主体，压实基层责任，落实巡查任务。

五、智慧政务

(1) 涉及变更的硬件设备的变更流程未完成，影响相关硬件设备采购进度，整体单项工程进度缓慢。

六、数据中台

(1) 数据仓需要采购。

七、掌上腾冲

(1) app 域名备案需要尽快落实 IP 转移。